

## З ВІТ

## про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки та 2017 рік

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва проєкту регіонального розвитку, що включено до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Державна фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планована	фактична		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області</b>																			
1.1.7. Реконструкція внутрішньо-обласної системи оповіщення	Реконструкція внутрішньо-обласної системи оповіщення	Вінницька область	2016-2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Відсутність фінансування
<b>Пріоритет 2. Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села</b>																			
2.1.13. Збільшення кількості суб'єктів господарювання в сфері обслуговування та туризму в сільській місцевості	Облаштування ярмарку по реалізації сільськогосподарської продукції	с.Писарівка, Вінницький район	2015-2016	-	відсутня	0	0	0	0	0	0	Ривок збуту сільськогосподарської продукції	од.	1	0		Впровадження проєкту не розпочато.	Відсутня співпраця інвестора з депутатами сільської ради для подальшої реалізації проєкту	
												Нові особи місяця	од.	10	0				
												Місце для проведення фестивалів народної вмоточності	од.	1	0				
2.2.1. Створення інфраструктури бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та технопарків	Створення районного бізнес-інкубатора	Ямпільський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	проєкт не розпочато в зв'язку із відсутністю фінансування
2.2.8. Створення інноваційного центру з функціями експертно-інформаційної підтримки інновацій та проєктної діяльності	Створення регіональної системи комплексної підтримки інноваційної діяльності	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	В області постійно проводилися ярмаркові заходи з реалізації сільськогосподарської продукції за участю фермерських, особистих селянських господарств та переробних підприємств
2.3.1. Розвиток аграрного ринку	Організація ринку збуту сільськогосподарської продукції різних виробників у Вінниці та інших містах області	Вінницька область	2017	2017	кошти територіальних громад	0	0	0	0	0	0	кількість ярмаркових заходів	од.	4372	4372	-	-	-	
2.3.10. розвиток сільськогосподарського підприємництва та кооперації через створення сприятливих економічних умов для започаткування і організації діяльності, зокрема державної підтримки, формування та поліпшення матеріально-технічної бази кооперативних формувань	Прийняття обладнання для сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення виного рівня переробки сільськогосподарської продукції та збільшення доданої вартості	Вінницька область	2014-2017	2014-2016	обласний бюджет	400	-	-	-	400	400	придбання обладнання	одинар.	5	5	-	-	-	проєкт реалізувався відповідно фінансування
2.3.10. Розвиток сільськогосподарського підприємництва та кооперації через створення сприятливих економічних умов для започаткування і організації діяльності, зокрема державної підтримки, формування та поліпшення матеріально-технічної бази кооперативних формувань	Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів: Економічний розвиток СОК «Мистківський мосток» шляхом придбання універсального крупяного УЗР-2, зернового аеродинамічного сепаратора "TOP" ICM-20, сушарок «Садочко», гранулятора ПГ-2М та екструдера СК-30	с.Городишківка Крижопільського району	2017	2017	ЄС/ПРООН	810,74	-	-	-	810,74	810,74	Сушіння фруктів та овочів	г	22,3		-	-	-	-
												Переробка зернових на крупу	г	125					
												Гранулювання кормів	г	137					
												Комбікорм	г	135					
Економічний розвиток колективного придбання навісного обладнання до міні-трактора	с.Вільшанька Крижопільського району	2017	2017	ЄС/ПРООН	148	148	148	148	148	148	Надання послуг сільськогосподарсько технікою	га							
2.3.10. розвиток сільськогосподарського підприємництва та кооперації через створення сприятливих економічних умов для започаткування і організації діяльності, зокрема державної підтримки, формування та поліпшення матеріально-технічної бази кооперативних формувань	Сільськогосподарський кооператив "Лядівська пагорби Вищельчедасва"	Вищельчедівська сільська рада та територія сільської ради Мурованокурського району	-	-	-	0	0	0	0	0	0	Засновниками СОК «Лядівська пагорби Вищельчедасва» 17.02.2016 року було прийнято рішення щодо припинення даної юридичної особи, на основі чого 24.05.2016 року було здійснено державну реєстрацію припинення юридичної особи шляхом ліквідації							
2.3.10. розвиток сільськогосподарського підприємництва та кооперації через створення сприятливих економічних умов для започаткування і організації діяльності, зокрема державної підтримки, формування та поліпшення матеріально-технічної бази кооперативних формувань	Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів в Барському районі	СОК "Іванівський куркулі" с. Іванівці Барського району	2015-2017	2015-2017	грант ові кошти - 80 %; внесли членів кооп. - 20 %	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	створення кооперативу для надання послуг з обробки ґрунту	одинар.	1	1	-	-	-	реалізація проєкту завершена
		СОК "Сад Семіраїди" с. Шпівки Барського району	2015-2017	2015-2017	грант ові кошти - 80 %; внесли членів кооп. - 20 %	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	створення кооперативу для надання послуг з обробки ґрунту	одинар.	1	1	-	-	-	реалізація проєкту завершена
2.3.10. розвиток сільськогосподарського підприємництва та кооперації через створення сприятливих економічних умов для започаткування і організації діяльності, зокрема державної підтримки, формування та поліпшення матеріально-технічної бази кооперативних формувань	Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Товашпільського району - Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні-пек з переробки молока по вул. Гагаріна, 42, в с. Антоївка, Товашпільського району, Вінницької області.	Товашпільський район	2015-2017	2015-2018	грант ові кошти - 35 %; кошти ДФРР - 65 %	10475,4	3075,4	3075,4	3075,4	10475,4	10475,4	створення молочного кооперативу, будівництво міні-пек з переробки молока	одинар.	1	-	-1	-	-	травують будівельні роботи із створення міні-пеку
2.1.4. Фундаціявання в усіх районах центрах та містах обласного значення центрів для надання адміністративних послуг населенню і суб'єктам господарювання	Реконструкція приміщення ЦНАП в с.Джулинка Бершадського району	Джулинська ОТП (с. Джулинка, с. Черняхів, с. Хмарівка, с. Берези-Бершадські)	2017	2017	ДФРР, бюджет сільської ради	450,1	450,1	450,1	450,1	450,1	450,1	Підвищення якості надання адміністративних послуг	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пріоритет 3. Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин</b>																			
2.1.11. Створення умов, які б стимулювали громадян до здійснення самостійної підприємницької діяльності, поліпшення виходу на ринок	Будівництво кооперативного ринку з реконструкцією існуючих будівель в м. Бершаді, по вул. Чкалова, 9Н	Бершадський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	не має фінансування
2.1.5. Стимулювання інноваційної активності малого бізнесу	Бізнес-мама – це реальність	Вінницька область	2016-2018	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3. Висвітлення позитивного досвіду інвестиційної діяльності на форумах, семінарах, конференціях, виставках інвестиційного порталу Вінницької області	Оновлення та покращення роботи інвестиційного порталу області	Вінницька область	2016-2017	2017	Обласний бюджет	76	40	40	40	76	76	Кількість відвідувачів	Чол.	5000	9231	+4231	100%	-	
3.1.3. Висвітлення позитивного досвіду інвестиційної діяльності на форумах, семінарах, конференціях, виставках інвестиційного порталу Вінницької області	Проведення щорічного Інвестиційного Форуму у Вінницькій області	Вінницька область.	2016-2017	2017	Обласний бюджет	487,4	293,6	293,6	293,6	487,4	487,4	Кількість проведених форумів	од.	2	2	0	100%	-	

Номер та найменування цін регіональної стратегії	Назва проєкту регіонального розвитку, що включено до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми питання, з вплив на виконання плану заходів із визначенням причини та зазначенням механізму вирішення)	
			планована	фактична		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
3.1.2. Створення системи комплексного пошуку потенційних інвесторів виходячи з наявних переваг регіону на основі залучення до пошуку обласної комунальної установи «Вінницька інвестиційно-інноваційна компанія», створення та функціонування «Агендії регіонального розвитку Вінницької області»	Агенція регіонального розвитку Вінницької області	Вінницька область	2016-2017	2017	Обласний бюджет	907,60	600	600,00	600,00	907,60	907,60	Кількість підписаних угод (договорів, меморандумів, листів про наміри, тощо) про співробітництво	шт.	8	9	1	Проект реалізується згідно запланованих показників. В деяких позиціях фактичне значення показав перевищує заплановане, що свідчить про ефективність управління проєктом.	-	
												Офіційні зустрічі та переговори з представниками іноземних інвесторів	Зустрічі	16	30	14			
												Кількість розроблених та поданих проєктних пропозицій	шт.	12	14	2			
3.2.4. Розробка спільних інвестиційних проєктів з іноземними партнерами	Проведення регіонального форуму доторів	м.Вінниця	2016/2017 рр.	2017	Обласний бюджет	160	0	80	0	160	0	Кількість заходів	шт.	0	0	0	0	У звітному періоді заходів не відбувалось.	
3.2.2. Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних економічних, культурних, туристичних виставках та форумах; проведення конференцій, семінарів «застійної» «зеленої» економіки	Проведення кузовних навчальних семінарів із написання грантових проєктів	Вінницька область	2016/2017 рр.	2016р	Обласний бюджет	240	0	60	0	120	8	Кількість заходів	шт.	4	1	-3	25%	У звітному періоді заходів не відбувалось.	
3.2.6. Презентації економічного, агропромислового, природного, культурного та промислового потенціалу Вінницької області як серед представників іноземних дипломатичних представництв в Україні, так і під час візитів за кордоном	Проведення презентацій економічного, інвестиційного, експортного потенціалу Вінницької області	Регіони країн Європейського Союзу та світу	2016/2017 рр.	2016/2017 рр.	Обласний бюджет	200	100	100	89	200	191	Кількість заходів	шт.	40	36	-4	90%	-	
3.2.2. Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних економічних, культурних, туристичних виставках та форумах; проведення конференцій, семінарів «застійної» «зеленої» економіки	Проведення тематичних семінарів щодо функціонування полігленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом	Вінницька область	2016/2017 рр.	2016/2017 рр.	Обласний бюджет Кошти МТЛ	125	65	-	-	65	56,2	Кількість заходів	шт.	2	2	0	100%	-	
<b>Пріоритет 4. Екологічна безпека навколишнього середовища</b>																			
4.1.7. Створення мережі регіональних екологічно-просвітницьких центрів на базі закладів освіти, неурядових природоохоронних організацій тощо	Створення на Вінниччині єдиної цілісної системи еколого-просвітницьких (Орхуських) центрів шляхом створення таких центрів у кожному районі області та об'єднання їх у єдину мережу	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	фінансування не відбитося	
4.1.7. Створення мережі регіональних еколого – просвітницьких центрів на базі закладів освіти, неурядових природоохоронних організацій	«Ми – за чисте довкілля» Створення еколого – просвітницького центру на базі Білівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Єльницького району	Ільницький	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.1. Реконструкція існуючих та будівництво нових очисних споруд з метою зменшення до 2020 року на 20 відсотків (до 2013) сфери недостатньо очищених стічних вод	Міський очисний споруд, м. Могилів-Подільський – реконструкція (I черга)	м.Могилів-Подільський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Відсутність фінансування	
4.2.1. Реконструкція існуючих та будівництво нових очисних споруд з метою зменшення до 2020 року на 20 відсотків (до 2013) сфери недостатньо очищених стічних вод	Будівництво системи каналізації та очисних споруд по технології «BIOTAL» для частини смт Літви Вінницької області	смт Літви	2017	-	-	0	0	311,6	311,6	311,6	311,6	Завислі речовини Мінералізація Сульфати* Хлориди* Аміак Нітрини Нітрати Фосфати БПК5 ХПК Залізо загальне Нафтопродукти	(г/м3)	15 570 100 65 2 3,3 45 3,5 15 80 0,3 0,05	-	-	-	-	-
4.2.1. Реконструкція існуючих та будівництво нових очисних споруд з метою зменшення до 2020 року на 20 відсотків (до 2013) сфери недостатньо очищених стічних вод	Малі каналізаційні очисні споруди для Тирівського будинку Інтернату геріатричного профілю по вул. Матронова, 2 в смт Тирів - будівництво	смт. Тирів	2017	2018	Місцевий бюджет	5562,8	6119	5562,8	5562,8	5562,8	5562,8	Введена в експлуатацію очисних споруд	м3/добу	60	60	-	-	Фундамент, монтаж каналізаційного колектору та іншого обладнання. Будівельні роботи завершені	
4.3.3. Створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії	Вирішення проблеми «сортування сміття» - шлях до збагачення грошани	м.Гайвань	2016р	2016р	Державний Місцевий бюджет	1300	1300	0	0	1300	1300	смiттєвоз	штук	1	1	0	100%	Придбано смiттєвоз	
4.3.3. Створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії	Менше сміття – краще життя	Тулчинський	2017	2016	ФОНПС, кошти місцевого бюджету, кошти	15000,6	3744,6	5494,6	3600,5	15000,6	13105,2	-	-	-	-	-	100%	-	
4.3.3. Створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії	Будівництво полігону твердих побутових відходів для смт. Муровані Курилівці. Сортувальна лінія.	Мурованокурилівський район поселуторієюю охватом території сусідніх районів	07.2016 - 12.2016	12.2016 - 08.2017	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет	4169,99	4169,99	4307,8	4015,2	4512,5	4283,4	1.Кількість нових робочих місць. 2.Кількість відсортованих відходів для вторинної переробки за добу	1.чол. 2.тони	1.12 2.9-10	0	1.12 2.-9-10	100% Готуються документи на здачу об'єкта в експлуатацію (об'єкт V категорії складності). Сортувальна лінія працює в тестовому режимі	В грудні 2017 року 229,1 тис. грн невикористаних коштів ВОФФ повернуті до обласного бюджету	
4.3.3. Створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії	Організація збору твердих побутових відходів в смт Муровані Курилівці Мурованокурилівського району Вінницької області	Мурованокурилівський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Відсутність фінансування	
4.3.3. Створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії	Жмеринка - чисте місто	Жмеринка та навколишніх селам Лельяк, Таргак, Мала Жмеринка, Подільське, Славо.	2016	2016	ДФРР, місцевий бюджету, партнер	1600	0	1600	0	1600	0	Придбання смiттєвозу ВЛВВ типу Медіум на шасі МАЗ-5337	шт	1	0	-1	-	Проект не реалізований через зброження вартості смiттєвоза	

Номер та найменування цільової регіональної стратегії	Назва проєкту регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планована	фактична		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
4.3.3. Створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії	Збірний роздільно – живий дощовий	Могилів-Подільський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Відсутність фінансування	
4.3.3. Створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії	Придбання обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення та складування відходів виробництва та побутових відходів в смт Тирів Вінницької області (створення смттєвоза)	смт.Тирів	2016	2016	Державний Місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	смттєвоз	штук	1	0	-1	Не реалізовано	У зв'язку з відсутністю грошових коштів по реалізації спецвимог на кошти не використані.
1.1.9. Повна утилізація навив на території області непридатних до використання отрутохімікатів	Забезпечення реалізації заходів з безпечного утримання Дажуринського отрутохіміката (консервації)	Вінницька область	2016	2016	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	307,1	196,6	196,6	196,6	307,1	307,1	перезатрено пестицидів	тонни	66	66	0	захід виконано повністю, перезатрено 66 тонн непридатних пестицидів	
4.2.5. Розроблення локальних схем екологічної мережі районного рівня	Розробка місцевих схем екологічної мережі як складової Регіональної схеми екологічної мережі Вінницької області	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	фінансування не виділяється	
4.2.5. Розроблення локальних схем екологічної мережі районного рівня	Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об'єктах ПЗФ	Вінницька область	2016-2017	2016-2017	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; місцеві бюджети	3325,5	270,6	1006,9	1006,9	3325,5	3325,5	Об'єкти, де проведено відновлення корінних природних комплексів	од.	17	17	0	Роботи проведено у 17 парках. Захід виконано	
<b>Пріоритет 5. Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика</b>																		
2.4.2. Розвиток виробництва альтернативних видів енергії у сільському господарстві	Використання відходів сільського господарства як органічного добрива (компонент «навчання та залучення приватних інвестицій»)	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	не має фінансування	
2.4.4. Технічне переоснащення виробництва на основі впровадження інноваційних проєктів, ресурсозберігаючих, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів	Техніко-економічне обґрунтування виробництва енергії з відновлювальних джерел	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	не має фінансування	
2.5.1. Завпровадження екологічних методів ведення сільського господарства та виробництва екологічно чистого шпозовальства	Розбудова спроможності та сприяння пілотному органічному землеробству	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	не має фінансування	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Технічне переоснащення котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» за адресою: вул. Мічуріна, 32 у м. Вінниця з встановленням котла на альтернативному виді палива	м. Вінниця	2017	2018	Власні кошти підприємства	920,3	920,3	2250	920,3	2250	920,3	Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів	тис. умовного палива	74,6	-	-	43%	не має фінансування
2.4.2. Розвиток виробництва альтернативних видів енергії у сільському господарстві	Використання відходів сільського господарства для виробництва відновлювальної енергії (компонент «навчання та інвестиції»)	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	не має фінансування	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Будівництво котельні на альтернативних видах палива Черницької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності 7 в с. Черника Бензальського п.н. Вінницької обл.	Бершадський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	не має фінансування	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Реконструкція із запровадженням енергоощадних заходів та відновлювальних джерел енергії у дитячому садку «Ромашка» с. Красносілька Бершадського району	Красносільська сільська рада	2017 -2018 роки	2017	-	0	0	0	0	0	29,11	-	-	-	-	-	Виготовлено ПКД, проведено її експертизу. Проєкт готується для подання на розгляд обласної комісії як газів, що може фінансуватися у 2018 р. за рахунок коштів ДФРР	не має фінансування
2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області	Будівництво опалювального пункту в ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Перемоги, 15, с. Балавівка Бершадського району	с. Балавівка, Бершадського району, Вінницької області	2017-2018 р.р.	2017-2018 р.р.	ДФРР, місцевий бюджет	1122,4	1119	1220,1	1119	1122,4	1141,1	1. Безпечне перебування учнів та працівників у навчальному приміщенні; 2. Зменшення енергозатрат	тис. грн.	15,2	-	-	-	
2.4.7. Сприяння виробництву, переробці та споживання біопалива в області	Найкраще біопаливо – рослинне сміття та гілки	Гайсинський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	не має фінансування	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Біоенергетична кооперація сільських громад на прикладі Сенеринської та Чернятинської сільських рад Жмеринського району	Жмеринський район	2016-2018	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	не має фінансування	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Реконструкція та переведення з газу на альтернативні види палива опалювального пункту школи І-ІІІ ступенів в с. Станіславчик Жмеринського району, Вінницької області	с. Станіславчик Жмеринського району Вінницької обл.	2016-2017	2017	Субвенція на розвиток окремих напрямків	1193,7	1193,7	1193,7	1193,7	1193,7	1193,7	-	-	-	-	-	План заходів виконано на 100%, кошти заплановані використано	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Реконструкція фасаду (утеплення стін та заміна піноплітних блоків на енергозберігаючі) Ллїнського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія №2» в м.Ллїній Ллїнського району Вінницької області	м.Ллїній Вінницька обл.	2016/2017	2017	державний, районний бюджет	324,8	325,8	0	0	564,3.	324,8	Утеплення фасаду	м.кв.	500	371	-129	57,60%	Недостатньо коштів для завершення робіт по об'єкту
												Заміна вікон	м.кв.	72	49	-23		
												Заміна дверей	м.кв.	9	9	-		

Номер та найменування цпг регіональної стратегії	Назва проєкту регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування в звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми питання, ст вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	з звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (%)			
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Встановлення модульної котельні на твердому паливі в Ільїнецькій ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Ільїнецьке Ільїнецького району	Ільїнецька та Тягулицька територіальні громади Вінницької обл.	2016-2017	2017	Місцевий бюджет	883,6	883,6	27,6	27,6	883,6	883,6	Твердопаливний котли	Шт.	2	2	-	100%	-	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Тепло в школі - здорові діти (школа, с. Корделівка Каминьського району)	Корделівська територіальна громада	2016-2017	2016	Державний бюджет	1565,5	0	0	0	1565,5	1565,5	Дотримання теплового режиму у навчальних кабінетах, підсилення будівельної конструкції, заміна вікон, утеплення фасаду	чол.	500	-	-	70%	Недостатність фінансових ресурсів	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Капітальний ремонт опалювальної системи ДНЗ №1 для допиткового встановлення котлів на твердому паливі в м. Камінька, Вінницької області	Каміньська міська об'єднана територіальна громада	2017	2017	Державний бюджет Місцевий бюджет	495,5	495,5	495,5	495,5	495,5	495,5	Перехід на альтернативне опалення економія традиційних енергоресурсів, дотримання теплового режиму у навчальних кабінетах	чол.	210	-	-	100%	-	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Реконструкція системи опалення Крижопільської сільської громади інтенсивного лікування в смт Крижопіль, з встановленням котлів на альтернативному паливі загальною потужністю 1000 кВт	смт Крижопіль та прилеглі села	2017	2018	Місцевий бюджет	809,9	809,9	809,9	809,9	809,9	809,9	Енергоносії	Т. у п.	15	-	-	95%	-	
2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області	Реконструкція приміщення, даху та утеплення фасадів СЗШ І – ІІІ ступенів №2 по вул. Шкільна, 14 в с. Городівка Крижопільського району	с.Городівка та прилеглі села	2017	2018	ДФРР Місцевий бюджет	3200,6	3200,6	1316,29	1316,29	1316,29	1316,29	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Реконструкція котельні з переведенням на альтернативні види палива СЗШ І-ІІІ ст. с. Дашівці, Літинського району	с. Дашівці, Літинського району	2016	2016	ДФРР, районний бюджет	1219,7	1219,7	1219,7	1219,7	1219,7	1219,7	-	-	-	-	-	-	завершена	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Будівництво котельні на альтернативних видах палива СЗШ І-ІІІ ст.с. Бруснівці, Літинського району	с. Бруснівці, Літинського району	2016	2016	державний, районний бюджет	1497,3	1423,1	1497,3	1423,1	1497,3	1423,1	-	-	-	-	-	-	завершена	
2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області	Реконструкції терапевтичного відділення КУ "Жмеринська ЦРЛ" із утепленням фасаду з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Гайська, 288 м. Жмеринка	Жмеринський район	грудень-2017	грудень-2017	ДФРР, кошти місцевого бюджету	1339,3	1339,3	1413,6	1339,3	1413,6	1339,3	-	-	-	-	-	-	План заходів виконання на 100%	
2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області	Реконструкція харчоблоку із застосуванням заходів з енергозбереження в КУ «Могилів-Подільська ОДЛД»	м.Могилів-Подільський	2017	2017	ДФРР та місцевий бюджет	1134,5	1134,5			1486,3	1134,5	-	-	-	-	-	-	85%	
2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області	Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горішнього переkritтя ДНЗ №7 по вул. Північна, 79 в м. Хмільник	м.Хмільник	2017	2017-2018 рр.	ДФРР та місцевий бюджет	2340,4	2340,4	2584,8	2306,7	2584,8	2306,7	споживання енергоресурсів буде зменшено	Тис. кВт год	170	-	0	98%	Завершення планується провести у І півріччі 2018 р. за рахунок коштів міського бюджету	Відкриті торги по об'єкту проводилися тричі. Роботи були повозначі 14.11.2017 р.
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Реконструкція Вендичанської СЗШ І – ІІІ ступенів, гімназії по вул. Леніна, 75 в смт Вендичани Могилів – Подільського району Вінницької області	Могилів-Подільський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізувався	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Реконструкція дитячого ясла-садка «Ластівка» по вул. Леніна, 1 в с. Карпівка Могилів-Подільського району, Вінницької області	Могилів-Подільський	2016-2018	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізувався	
2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області	Реконструкція комунальної будівлі Вендичанського ДНЗ з метою впровадження енергозберігаючих технологій та створення на її базі амбулаторії по вул. 40 років Перемоги, 10 в смт. Вендичани, Могилів-Подільського району	смт. Вендичани, Могилів-Подільського р-ну, Вінницької обл.	2017	2017	Фонд ДФРР, місцевий бюджет	1024,8	1024,8	1027,3	1024,8	1027,3	1024,8	запровадження енергозберігаючих технологій в приміщення	%	100	-	-	100%	-	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Реконструкція котельні навчально-виховному комплексі «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 – гімназія» смт Муровані-Курилівці із встановленням п'яти-паливних котлів Технічне пероснащення (реконструкція) котельні з заміною котла Е – І/9 – Р на «ARS-500» для Муровані-Курилівської сільської громади лікування в смт Муровані-Курилівці Муровані-Курилівського району	Муровані-Курилівський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Відсутність фінансування	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Технічне пероснащення (реконструкція) котельні з заміною котла Е – І/9 – Р на «ARS-500» для Муровані-Курилівської сільської громади лікування в смт Муровані-Курилівці Муровані-Курилівського району	Муровані-Курилівський район	2016-2018	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Відсутність фінансування	
2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області	Технічне пероснащення котельні з заміною котлів на сучасні енергоефективні в НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» по вул. Центральна 46, в смт Піннавка	смт.Піннавка	2017	2017	ДФФР, місцевий бюджет	2168	1980	1980	1980	1980	1980	економія бюджетних коштів на використанні енергоресурсів	тис. грн.	55,5	55,5	-	100%	-	
2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області	Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ І-ІІ ступенів, с. Слди Тиврівського району	с.Слди	2017	2017	ДФФР, районний, місцевий бюджет	749,5	749,5	749,5	749,5	749,5	749,5	1	Об'єкт	1	1	0	100%	-	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Садок дитячий – теплий дім, в якому затопно усім	Тулівський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	проект не реалізувався	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Реконструкція газової котельні ЗШ № 2 І-ІІІ ступенів з встановленням котлів на альтернативному (твердому) паливі по вул. Трубєцького, 2 в м. Тульчин	Тулівський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	проект не реалізувався	

Номер та найменування ціль регіональної стратегії	Назва проєкту регіонального розвитку, що включено до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, державної території, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблеми питання, з впливу на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планована	фактична		в початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області	Будівництво модульного опалювального пункту СЗН І-ІІІ ступенів, с.Юрківка Тульчинського району	Юрківська територіальна громада	2017	2017	ДФФР, місцевий бюджет	849	849	825,3	825,3	849	849	модульний опалювальний пункт із встановленими 2-х котлів на альтернативних видах палива	кВт	100 (одна)	150 (одна)	50	100%	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	«Тепла школа – здорове покоління. Енергозберігаючі заходи в Сокильській СЗН І-ІІІ ст. Чернівецького району Вінницької області»	Чернівецький р-н	2017	2018	ДФФР, місцевий бюджет, інші	1524	1524	1524	1524	1524	1524	-	-	-	-	-	30%	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Реконструкція Бабчинської СЗН І-ІІІ ступенів, по вул. Леніна, 36 в с. Бабчині Чернівецького району, Вінницької області	Чернівецький р-н	2016р.	2016р.	ДФФР, місцевий бюджет	2139,4	0	0	0	2139,4	2139,4	-	-	-	-	-	100%	-
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	«Фоніток школи через енергозбереження» (Реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Леніна, 124, с. Вебіка, Чечельницького району)	Чечельницький р-н	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	проект не реалізовано
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Реконструкція котельні загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів з встановленням котлів на альтернативному (твердому) паливі по вул. Спердлова, 1, смт Чечельник	Чечельницька територіальна громада	2016 р.	2016 р.	державний, місцевий бюджет	464,9	0	0	0	464,9	464,9	Температурний режим	градусів	17- 18	17- 18	-	100%	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Реконструкція котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. з встановленням двох котлів на альтернативному (твердому) паливі, смт Ольгопіль, Чечельницького району	Ольгопільська територіальна громада	2016 р.	2016 р.	державний, місцевий бюджет	640,8	0	0	0	640,8	640,8	Температурний режим	градусів	17- 18	17- 18	-	100%	
2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області	Реконструкція Юхимівської СЗН І-ІІІ ступенів, с. Юхимівка Шаргородського району	с.Юхимівка	2017	2017	кошти ДФФР, місцевий бюджет	1497,5	1489	1497,5	1489	1497,5	1489	Приведення приміщення у належний стан		Приведення приміщення у належний стан	Приведення приміщення у належний стан	-	100%	
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Енергозбереження сьогодні – впевнений крок у фінансове майбутнє	Ямпільський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	проект не реалізовується
2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	Крок до Європейської освіти	м. Ямпіль	2016	2016	Державний та міський бюджети	2282,6	2282,6	2282,6	2173,6	2282,6	2173,6	-	-	-	-	-	100%	
2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області	Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Клембівка Ямпільського району	с. Клембівка, Ямпільського р-ну,	2017	2017	Державний та міський бюджети	699,11	699,11	699,11	699,11	699,11	699,11	-	-	-	-	-	100%	
2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області	Реконструкція головного корпусу Ямпільської ЦРЛ по вул. Пирогова, 1 в м. Ямпіль	Ямпільський р-н	2017	2017	Державний та міський бюджети	3 939,00	3 939,00	3 939,00	3 330,97	3 939,00	3 330,97	-	-	-	-	-	90%	Кошти ДФФР освоєні, роботи призупинено у зв'язку з несприятливими погодними умовами
<b>Пріоритет 6. Розвиток місцевого самоврядування та покращення надання соціальних, культурних та туристичних послуг</b>																		
5.2.9. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги; а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області	Діагностика та лікування, основа для здоров'я українців (реконструкція з розширенням 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного відділення обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом-Алейхема, 8, м. Хмельник)	Вінницька область	2016	2018	Державний та місцевий бюджет	8772,1	5107,1	5104,4	5104,4	8769,3	8769,3	Реконструкція	Об'єкт	1	-	100%	Утеплення фасаду (частково), виконана прибудова, внутрішні оздоблення, збудований новий дах. Будівельні роботи не завершені	-
5.2.9. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги; а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області	Благоустрій території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова по вул. Пирогова, 46 в м. Вінниця – реконструкція	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	проект не реалізовується
5.2.9. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги; а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області	Реконструкція урологічного відділення ВОКОД по Хмельницькому шосе, 84 в м. Вінниця	Вінницька область	2017-2018	2018	ДФФР, обласний бюджет	0	0	9499,4	9499,4	9499,4	9499,4	Достягнення вищого рівня якості надання послуг пацієнтам					об'єкт переїждив на 2018 рік	
5.2.15. Приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров'я у відповідність з потребами населення регіону	Здоров'я кожного – це здоров'я нації (обласна лікарня ім. Пирогова, м. Вінниця – будівництво хірургічного корпусу (перша черга)	Вінницька область	2016	2018	Державний та місцевий бюджет 106863	106863	64873	64873	64873	106862,6	106862,6	Введення в експлуатацію	Ліжко	240	240	-	Монтаж зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, загальнобудівельні роботи, благоустрій та озеленення території, комплексування обладнання (частково). Роботи завершено	-
5.2.15. Приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров'я у відповідність з потребами населення регіону	Сучасна лікарня-здоровя нації (поліклініка, смт Теплик – будівництво)	Вінницька область, Теплицький район, смт. Теплик	2 017р.	2 018р.	державний, районний бюджет	18030,8	16442,1	7870,3	6081,6	11961,4	11961,4	-	-	-	-	-	Виконано внутрішні оздоблювальні роботи. Встановлено інженерні системи водопостачання, водовідведення, теплостачання. Утеплено горишного поверху. Встановлено внутрішні двері, проведено внутрішню електромережу. Виведено керамічною плиткою підлогу в коридорах, панелях та стінах застелено меблі, медичне обладнання	Закінчення третього поверху, підвального приміщення, придбання та монтаж ліфту, благоустрій та озеленення території

Номер та найменування цпг регіональної стратегії	Назва проєкту регіонального розвитку, що включено до програми регіонального розвитку	Територіальна приналежність проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, з впливу на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
5.2.15.	Приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров'я у відповідність з потребами населення регіону	Шаргородський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Проект не реалізовувався	
5.2.16.	Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будівництво споруди. Доступність будівництва і споруди для маломобільних груп населення)	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Проект не реалізовувався	
5.2.16.	Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будівництво споруди. Доступність будівництва і споруди для маломобільних груп населення)	Вінницька область	2016	2017	Місцевий бюджет	2376,4	2356,4	2354,6	2354,6	2374,6	2374,6	Реконструкція	Об'єкт	1	1	-	Утеплення фасаду, заміна покрівлі, утеплення перекриття. Будівельні роботи завершені	
5.2.16.	Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будівництво споруди. Доступність будівництва і споруди для маломобільних груп населення)	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Проект не реалізовувався	
5.2.16.	Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будівництво споруди. Доступність будівництва і споруди для маломобільних груп населення)	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Проект не реалізовувався	
5.2.16.	Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будівництво споруди. Доступність будівництва і споруди для маломобільних груп населення)	Вінницька область	2016	2017	Місцевий бюджет	3673,4	3643,4	3632,7	3632,7	3661,7	3661,7	Реконструкція	Об'єкт	1	1	-	Утеплення перекриття та фасаду, монтаж мембранної покрівлі, благоустрій. Будівельні роботи завершені	
5.2.16.	Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будівництво споруди. Доступність будівництва і споруди для маломобільних груп населення)	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Проект не реалізовувався	
5.2.16.	Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будівництво споруди. Доступність будівництва і споруди для маломобільних груп населення)	Вінницька область	2016	2017	Місцевий бюджет	3473,4	3448,4	3381	3381	3404,1	3404,1	Реконструкція	Об'єкт	1	1	-	Утеплення перекриття та фасаду, монтаж покрівлі (мет. алочерепиці), благоустрій. Будівельні роботи завершені	
5.2.16.	Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будівництво споруди. Доступність будівництва і споруди для маломобільних груп населення)	Вінницька область	2017	2017	Обласний бюджет	1500	1500	0	0	3000	1500					20%		
5.4.1.	Підвищення рівня якості надання послуг у культурно – мистецькій сфері, у тому числі за рахунок будівництва (реконструкції), реставрації об'єктів культурного спадщини	Вінницька область	2016	2016	Державний та місцевий бюджет	2464,2	0	0	0	2378,2	2378,2	Реконструкція	Об'єкт	1	1	-	Утеплення фасаду, реконструкція даху, монтаж системи освітлення. Будівельні роботи завершені у 2016 році	
5.4.3.	Збереження та розвиток базової мережі закладів культури області	Вінницька область	2017	2017	Державний та місцевий бюджет	6320	6270	6257,9	6257,9	6307,8	6307,8	Реконструкція	кВт	0,4	0,4	-	Вентильована, кондиціонування, монтаж зовнішніх електричних ліній потужністю 0,4 кВт. Будівельні роботи завершені	
6.1.1.	Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Територія Михайлівської сільської ради	2016	2018	Державний та місцевий бюджет	11175,5	4400	4397,4	4397,4	11094	11094	Введення в дію	Учнівський містя	144	-	100%	Оздоблювальні роботи, благоустрій території, ремонт підлоги. Будівельні роботи завершені	
5.2.9	Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області	Вінницька область	2017	2017	Державний та місцевий бюджет	6460	6460	6436,2	6436,2	6460	6460	Реконструкція	Об'єкт	1	1	-	Вентильована, кондиціонування, внутрішнє оздоблення стін, стелі, підлоги, монтаж вікон та дверей, перестінок, монтаж обладнання (частково). Будівельні роботи завершені	
5.2.9	Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області	Вінницька область	2016	2016	обласний бюджет	843,57	0	0	0	843,57	843,57	Забезпечення збереження геометричних параметрів пам'яток – максимально близьких до автентичних					завершено	

Номер та найменування цпі регіональної стратегії	Назва проєкту регіонального розвитку, що включено до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми питання, з впливу на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
5.2.9	Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізувався
5.2.9	Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізувався
5.2.9	Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області	Вінницька область	2017	2017	обласний бюджет	4616,95	4616,95	2920,0	2652,0	4920,00	4616,95	Кількість ультразвукових досліджень окремих органів	Ультразвукове дослідження окремого органу	3168	7412	4244	Реалізація проєкту задовільна, фактичні показники перевищують заплановані	
5.2.9	Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області	Вінницька область	2016-2017	2017	ДФРР та обласного бюджету	5959,4	0	0	0	5959,4	5660,1						100%	
5.2.9	Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізувався
5.2.16.	Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-1:7:2006. Будівля і споруди. Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення)	Вінницька область	2017	2017	ДФРР, обласний бюджет	7840,50	7840,50	240,0	238,0	7844,54	7840,50	Достигнення вишого рівня явних та злізких показників надання послуг пацієнтам						завершено
5.2.16.	Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-1:7:2006. Будівля і споруди. Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення)	Вінницька область	2017	2017	ДФРР, обласний бюджет	13187,4	13187,4	4672,4	4111,4	13748,4	13187,4	Підвищення стандартів інформаційного контролю за туберкульозом						завершено
5.2.16.	Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-1:7:2006. Будівля і споруди. Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення)	Ямпільський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	виготовлено проєктно-кошторисну документацію
5.4.12.	Проведення заходів спрямованих на відтворення культур національних меншин	Вінницька область	2016 - 2017	2016	Обласний бюджет, Кошти інших джерел	100	0	0	0	100	99,95	Кількість членів які беруть участь в Роботі центру	чол.	26	26	100%	Створені умови для виконання статутних культурно-мистецьких мистецьких заходів підвищення рівня міжнаціональної толерантності	
5.1.8.	Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів	смт. Стрижавка і Вінницька область надлому	2017	2017	ДФРР	2 505,80	2 505,80	2 505,80	2 505,80	2 505,80	2 505,80	надання реабілітаційних та оздоровчих послуг вихованцям закладу	осіб	135	135	0	Проведено реконструкцію оздоровчого комплексу та капітальний ремонт житлового корпусу	
5.7.7.	Проведення навчальних семінарів, тренінгів для працівників соціальної сфери з метою впровадження явних форм роботи	Вінницька область	2016 - 2017	2017	Обласний бюджет	487,3	287,9	136,4	134,2	436,5	410,3	1. Чисельність членів сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними програмами 2. Чисельність працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які пройшли навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації працівників	осіб	165000	85739	-79261	Проведено 24 семінари та навчання за різними професійними програмами підвищення кваліфікації працівників	
5.7.9	Проведення Літньої школи для батьків та	Вінницька область	2017	2017	Обласний бюджет	102	-	-	-	-	-	бадьків-вихователів		102	-	-	-	Відсутність коштів.

Номер та найменування ціль регіональної стратегії	Назва проєкту регіонального розвитку, що включено до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняль-ною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблеми питання, з вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (%)		
5.5.3. Організація шкільних тренінгів, семінарів з метою підвищення їх виконаного потенціалу	Інноваційні дитячі будинки сімейного типу з метою підвищення їх виконаного потенціалу	Вінницька область	2016 - 2017	-	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	дів, які виховуються у ДБСТ	осіб	355	-	-	-	відділений центру з обласного бюджету на фінансування заходів
5.5.4. Організація шкільних тренінгів, семінарів з розвитку туризму, участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних туристичних виставках та ярмарках	Промоція традиційних продуктів Вінницької області за її межами	Вінницька область	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1. Розроблення та впровадження нових туристичних маршрутів з урахуванням історико-краєзнавчої, літературно-містечкової, історико-етнічної сфер туризму	Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп	Вінницька область	2016-2018	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5.5.7. Розвиток зеленого туризму (проведення тренінгів, навчальних семінарів для власників садів зеленого туризму)	Самозайнятість сільськогосподарського населення через підтримку розвитку народних промислів і майстерів наповно життєвого проєкту	Вінницька область	2016-2019	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5.5.11. Здійснення комплексу заходів щодо збереження пам'яток історико-архітектурної спадщини: збереження, поповнення та дослідження музейних колекцій, проведення охоронних археологічних досліджень у зонах видобутку корисних копалин, природних та техногенних катастроф, заочиснення комерційного використання пам'яток історико-архітектурної спадщини	Ідентифікація та координація туризму подій	Вінницька область	2016-2020	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5.5.14. Підготовка спеціалістів у галузі туризму, в тому числі фахових екскурсодів (зі знанням спеціфіки надання туристичних послуг людям на візках, людьми з порушеннями слуху, зору, слуховим чи слухозірковим слухом)	Впровадження стандартів туристичних послуг і розбудова спроможності туристичних провайдерів	Вінницька область	2016-2021	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2. Заочиснення інститутів громадського суспільства до виконання спільних проєктів (програм, заходів) з органами місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади	Створення центрів безкоштовної правової допомоги населенню	Вінницька область	2016-2022	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи «Коло» по вул. Соборна, 8 м. Бар	Барський район	2017	2017	Державний бюджет	6077,4	6077,4	5683	5683	4339,9	4339,9	0	0	0	0	0	80%	У квітні 2018 року роботи будуть завершені
5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будівництво і споруди. Доступність будівлиць і споруд для маломобільних груп населення)	Реконструкція будівлі інфекційного відділення КУ БЦРЛ по вул. Р. Люксембург, 34 м. Бар, Барського р-ну, Вінницької обл.	Барський район	2017	2018	Державний бюджет	2240	2240	2240	1593,2	2240	1593,2	0	0	0	0	0	80%	У 2018 році роботи будуть завершені
5.1.7. Формування оптимальної мережі навчальних закладів, округів	Придбання шкільних автобусів для ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Джулянка, Леніве, Середишка, Флорини, Шихова Бернського району Вінницької області	с. Флорини, с. Леніве, с. Вовчок, с. Михайлівка, с. Книшівка	2016-2017	2016-2017	Державний, районний бюджет	1 695 тис. грн.	1 695 тис. грн.	1 700 тис. грн.	1 695 тис. грн.	2 900 тис. грн.	2 894,5 тис. грн.	підвезані діти	діти	283	233	-50	40%	-
5.1.4. Збільшення кількості дошкільних навчальних закладів	Добудова незавершеної будівлі під дитячий садок на 40 дітей в с. Сосонка Вінницького району	Сосонська сільська рада	2016	2016-2018	Сільський бюджет, районний бюджет	11367,292	0	3714,379	2304,442	5016,649	4941,142	Завершення будівництва дошкільного закладу	оч.	1			перемуровано та домуровано перестінки, накрито дах металочерепицею, підбито піддашка, прикріплено огливи, встановлено металопластикові вікна та двері; утеплено фасад; проведено електрику, сантехніку та теплопостачання; залито бетономішатиною підлогу на першому і	Відсутність фінансування
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція СЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Сосонка Вінницького району	Територія Сосонської сільської ради	2016	2018	Державний та місцевий бюджет	20350	13200	13179,8	13179,8	20298,4	20298,4	Введення в експлуатацію	Учніський місяць	260	-	100%	Утеплення фасаду, зовнішня та внутрішня оздоблення, монтаж зовнішньої лінії електропередач. Бульварні роботи не завершені	-
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Завершення будови прибудови С тризавської СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького району (ІІ чергу)	смт Стрижавка, с. Дорожце, с. Стань, с. Медвідка, Вінницького району	2016	2016	ДФРР та місцевий бюджет	1728	0	0	0	1728	1728	Кіпаць ст. учнівських місяць	уч.м.	210	210	-	100% Введено в експлуатація ІІ п.к. освітнього закладу	-
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реальний крок до створення єдиного освітнього простору на території Вінницького району (ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Писарівка Вінницького району)	Писарівська сільська рада	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	Завершення будівництва ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Писарівка	оч.	1			Відсутній інвестор та фінансування	
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Завершення будівництва ЗОШ І-ІІ ст. в с. Ільківка по вул. Зарічна, Вінницького району	Ільківська сільська рада	2017-2018	2018	Державний бюджет, районний бюджет	22714,048	22360	2615	1108,7799	2969,048	1462,828	Завершення будівництва шкільного закладу	оч.	1			проведено роботи по заміні даху та встановлено металопластикові вікна на двох поверхах	-
6.1.4. Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями)	Реконструкція мережі вуличного освітлення с. Ільківка Вінницького району	с. Ільківка	2017	2017-2018	Державний бюджет, районний, місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	Встановлення світлодіодних ламп	Шт.	102			Розпорядженням КМУ від 06.12.2017 року № 861-р виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 743,1 тис. грн. Реалізація об'єкту буде здійснюватися в 2018 році.	-
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення	Реконструкція мережі водопроводу на смт Стрижавка Вінницького району	смт Стрижавка	2008	2018	державний бюджет	6466,7	0	5683,2	0	5683,2	0	прогляні ст. реконструйованих мереж водопостачання	км	3,7	0	-3,7	не виконано	відсутнє фінансування, проєкт ще не подано на фінансування за рахунок бюджетних коштів, в т.ч. ДФРР



Номер та найменування цпі регіональної стратегії	Назва проєкту регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми питання, ст впливу на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановані	фактичні		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення	Будівництво мереж водопостачання по вул. Молодіжна, Терешкової, Понерська, Суворова, Скоморди та частини вул. Незалежності з підключенням до артезіанської свердловини №2 в с. Лука-Мелешківська, Вінницького району Вінницької області	с. Лука-Мелешківська	2017	-	-	0	0	0	0	0	0	Доживна водопроводу	м	1621	-	-	-	Відсутність фінансування
5.1.4 Збільшення кількості дошкільних навчальних закладів	Завершення будівництва будівлі дошкільного дитячого закладу по вул. Першотравнева в с. Степанки Гайсинського району	Гайсинський район	2016-2016	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	проект не реалізувався
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Запиток для дитячої майбутнє для України (будівництво спеціального корпусу на 120 місць Інституту спеціальної загальноосвітньої освіти - інтеграції Гайсинського району)	Гайсинський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	проект не реалізувався
5.1.19. Покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом здійснення поступової модернізації їх матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем	Реконструкція існуючих приміщень спортивного залу по вулиці Леніна, 30 корпус №3 в с. Станіславчик Жмеринського району	Жмеринський район	2017-2018	2018	кошти місцевого бюджету	553,9	292,7		292,7	994	553,9	-	-	-	-	-	-	Фактично завершено I чергу реконструкції
5.5.1. Розроблення та впровадження нових туристичних маршрутів з урахуванням історико-краєзнавчої, літературно-мистецтвознавчої, історико-етнічної сфери	Створення туристичного шляху "Мік Мурафою та Рогом"	Жмеринський район	2016-2016	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	проект не реалізувався
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Створення комунальної системи забезпечення розвитку інфраструктури сільських територій (на прикладі громад Севериньки та Чернятинки)	Жмеринський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	проект не реалізувався
6.2.1. Стимулювання співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад, зокрема шляхом об'єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації спільних проєктів	Добровільна пожежна дружина: сучасний формат пожежної охорони. Створення добровільної пожежної дружини на підставі угоди про співробітництво громад с. Северинька та Чернятинки Жмеринського району	Жмеринський район	2016-2018	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	проект не реалізувався
6.2.1. Стимулювання співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад, зокрема шляхом об'єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації спільних проєктів	Створення комунального кооперативного навчально-практичного дорадчого центру територіального об'єднання Севериньської та Чернятинської сільських рад Жмеринського району	Жмеринський район	2016-2019	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	проект не реалізувався
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ №1 «Курчаліско» (Проведення утеплення фасаду будівлі, капітальний ремонт) в смт Ілліні Гайсинського району	смт Дашів Іллінецького району Вінницької області	2016	2016	державний бюджет районий бюджет	842,5	0	0	0	842,5	842,5	-	-	-	-	-	-	100%
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Капітальний ремонт (енергозберігаючі заходи - утеплення зовнішніх стін) в ДНЗ № 1 «Сонечко» по вулиці Хлібна 1, міста Ілліні	м.Ілліні	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
6.1.11. Будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання доріг	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Івана Франка в м. Ілліні, Іллінецького району	м.Ілліні	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення розвитку територіальних громад	Безпечне місто (облаштування камерами відеоспостереження місць масового скучення людей)	м. Ілліні	2016	2016	Обласний бюджет, районий бюджет, Міський бюджет	150	0	0	0	150	150	Камери зоніювального спостереження	шт.	6	13	7	-	Встановлені камери відоспостереження, очікується встановлення додаткового обладнання та їх обслуговування
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Добудова спортивного залу до школи с. Павлівка Калинівського району загальноосвітньої школи	Павлівська територіальна громада	2016-2017	2017	Державний бюджет, Місцевий бюджет	3316,9	284,7	284,7	284,7	3316,9	2972,6	Створення комфортних умов для проведення занять з фізичної культури, спортивних змагань	чол.	500	-	-	100%	Проект завершено.
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Школа запораки розумної нації (школа, с. Гушчинці по вул. Леніна, 85 Калинівського району – будівництво (II черга)	Калинівський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція кровляної системи та заміна покрівлі даху, утеплення фасаду будівлі сільського дошкільного навчального закладу с. Іванів Калинівського району	Іванівська територіальна громада.	2017	-	-	0	0	0	0	0	0	Дотримання санітарно-гігієнічних норм та належного температурного режиму, забезпечення енергозбереження	чол.	200	-	-	-	Недостатність фінансових ресурсів
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Будівництво спортивного комплексу ангарного типу на території загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Іванів Калинівського району	Іванівська територіальна громада	2017	-	-	0	0	0	0	0	0	Будівництво сучасного спортивного комплексу, відродження фізичної культури і спорту в селі	чол.	800	-	-	-	Розірвано договір з підрядником.
5.4.8. Підвищення рівня якості надання послуг у культурно – мистецькій сфері, у тому числі за рахунок будівництва (реконструкції), реставрації об'єктів культурного спрямування (з урахуванням доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями)	Реконструкція з утепленням будівлі будинку культури по вул. Мир, буд. 211, села Павлівка, Калинівського району	Павлівська територіальна громада.	2017	-	-	0	0	0	0	0	0	Дотримання санітарно-гігієнічних норм та належного температурного режиму, забезпечення енергозбереження	чол.	3900	-	-	-	Недостатність фінансових ресурсів

Номер та найменування ціль регіональної стратегії	Назва проєкту регіонального розвитку, що включено до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми, питання, вплив на виконання плану заходів із визначенням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення
			плановані	фактичні		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Будівництво спортивного комплексу по вул. Гагаріна, 28 в с. Північ Козятинського району	Іванівська територіальна громада.	2017	2017	Державний бюджет, Місцевий бюджет	2755,1	2755,1	2000	791,36	2000	791,36	Будівництво сучасного спортивного комплексу з осередками для різних видів спорту на території ЗОШ	чал.	800				Недостатність фінансових ресурсів
5.1.19. Покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом здійснення поступової модернізації їх матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем	Реконструкція незавершеного будівництва «Районного спортивного комплексу» в м. Козятин по вул. Довженка, 107	Козятинський район та м.Козятин	2017	2018	ДФРР, РЕ, інші	4852,7	1157,3	4852,7	1157,3	4852,7	1157,3	Реконструкція незавершеного будівництва	од.	4852,7	1157,3	-3695,4	23,8	1) Теодерна процедура проходить в 3 етапи і затягується до 22.10.2017р.; 2) Нестроможність підтримки організації освітній компи в певних об'єктах
5.4.3. Збереження та розвиток базової мережі закладів культури області	Реконструкція даху будинку культури по вулиці Шкільній 20Д в селі Верингородок Козятинського району	Козятинський район с.Верингородок, с.Верболози, с.Велике	2017		ДФРР, МБ	0	0	0	0	0	0	Реконструкція даху будинку культури	од.	0	0	0	0	Відсутнє фінансування
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення	Будівництво системи водопостачання села Сошанське Козятинського району	Козятинський район с.Сошанськ	2016	2016	ДФРР	500	500	500	500	500	500	Будівництво системи водопостачання	од.	500	500	0	100	
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення	Будівництво водозабірних свердловин села Зозулинці Козятинського району	Козятинський район с.Зозулинці	2016	2016	ДФРР, РЕ, МБ, населення	752,7	752,7	752,7	752,7	752,7	752,7	Будівництво водозабірних свердловин	од.	752,7	752,7	0	100	
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення	Будівництво мережі водопостачання с.Флорини Бершадського району Вінницької області	с. Флорини	2016-2017	2016-2018	державний, місцевий бюджет, кошти населення	1790	500	913,09	913,09	1295,029	1295,029	Забезпечення якісною питною водою населення	-	-	-	-	-	
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення	Будівництво свердловин та об'єктів водопостачання в с.Городишківка Крижопільського району, Вінницької області	Крижопільський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення	Будівництво системи водопостачання с.Білопілья Козятинського району	Козятинський район с.Білопілья, с.Селіще	2016	2016	ДФРР, МБ	1536,5	1536,5	1536,5	1536,5	1536,5	1536,5	Будівництво системи водопостачання	од.	1536,5	1536,5	0	100	
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція даху дошкільного навчального закладу №4 по вул. 60 років СРСР, 19 в с. Городишківка, Крижопільського району	с.Городишківка	2016	2016	ДФРР місцевий бюджет	996,4	0	0	0	996,4	996,4	Енергоносії	Т у п	46,4				
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. К.Маковса, 90 в смт Крижопіль	Крижопільський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовується
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Європейський стандарт – модернізація та безпека системи опалення, запорука здоров'я дітей (система опалення СЗН І-ІІІ ст. № 2 по вул. Горького, 14, с. Городишківка Крижопільського району – реконструкція)	с.Городишківка	2017	2017	ДФРР, Місцевий бюджет	996,4	996,4	0	0	996,4	996,4	Енергоносії	Т у п	46,4				Об'єкт введено в експлуатацію, встановлено блочну модульну котельню потужністю 450 кВт
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення	Чиста вода – запорука європейського розвитку	Крижопільський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовується
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Школа-малятка Батьківщина для дітей (реконструкція загальноосвітньої школи № 2 по вул. Леніна, 77 м. Липовець)	м. Липовець	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовується
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція дитячої садка № 1 «Сонечко», м. Липовець	м. Липовець	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовується
5.4.3. Збереження та розвиток базової мережі закладів культури області	Заклад культури-осередок життя, розвитку та дозвілля громади (незавершена будівля під клуб на 200 місць з сільською радою, с. Приборівка Липовецького району – реконструкція)	Липовецький район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовується
5.4.3. Збереження та розвиток базової мережі закладів культури області	Реконструкція будинку приміщення банку «Україна» під інформаційно-бібліотечний центр по вул. Леніна, 12 в м. Липовець, Липовецького району	м. Липовець, вул. 12	2017	2017	місцевий бюджет	1495	1495	1495	1495	1495	1495	Створення інформаційно-бібліотечного центру для естетичного, морального і духовного виховання школярів громади м. Липовець	об'єкт	об'єкт	0	0		Проектні роботи завершено, об'єкт готується до здачі в експлуатацію
5.4.8. Підвищення рівня якості надання послуг у культурно – мистецькій сфері, у тому числі за рахунок будівництва (реконструкції), реставрації об'єктів культурного спадщини (з врахуванням доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями)	Реконструкція сільського будинку культури в с. Росова Липовецького району	Липовецький район, с. Росова	2017	2017	ДФРР, місцевий бюджет	2030,2	2030,2	2030,2	2030,2	2030,2	2030,2	Реконструкція сільського будинку культури для створення належних умов для розвитку культури та естетичного виховання жителів громади	об'єкт	об'єкт	0	0		Проект реалізовано
6.1.4. Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-школьної, пішохідної та вело-візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями)	Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Тарашки, вул. Л. Українки, вул. Крупської, вул. Берегової в с. Стара Прилука Липовецького району	Липовецький район, с. Стара Прилука	2017	-	ДФРР, місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	Будівництво сільської мережі освітлення	км.	5	0	0		Проект не реалізовується

Номер та найменування цпі регіональної стратегії	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми питання, з впливу на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановані	фактичні		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
6.1.4. Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями)	Будівництво зоніювального освітлення по вул. Миру, вул. Петра Крючкова, вул. Набережна, вул. Молодіжна, вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки, вул. В. Клецька, вул. Б. Хмельницького, вул. Польова та Шевченка в с. Костянтинівка Липовецького району	Липовецький район, с. Костянтинівка	2016-2018	2018	місцевий бюджет	560	560	560	560	560	560	Будівництво сільської мережі освітлення	км	7	4	3	Прокладено 4 км вуличних мереж. У 4 кварталі 2017 року закуплено матеріали для продовження робіт у 2018 році	Недостатньо коштів
6.2.4. Забезпечення доступності та якості публічних послуг в тому числі з використанням системи електронного урядування, враховуючи потреби людей з обмеженими фізичними можливостями	Реконструкція адміністративно-побутового корпусу під центр дозвілля по вул. Миру, 147 в смт Турбія Липовецького району коригування ПКД першого поверху під центр надання адміністративних послуг	Липовецький район, смт. Турбія	2017	2017	державний місцевий бюджет	1670,8	1670,8	1670,8	1670,8	1670,8	1670,8	Влаштування побутових прилашів та спортивних майданчиків для зайняття спортом	об'єкт	об'єкт	0	0	Проект реалізовано	
6.2.1. Стимулювання співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад, зокрема шляхом об'єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації спільних проєктів	Створення цілісної системи реалізації власних повноважень об'єднаних територіальних громад села Росона та села Очитків, Липовецького району Вінницької області через функціонування Центру надання адміністративних послуг, служби охорони громадського порядку, пожежно-рятувальної служби та закладів охорони здоров'я	с. Росона, Селище Липовець, с. Очитків, с. Любівка	2017	-	-	0	0	0	0	0	0	Надання адміністративних послуг а об'єднаній територіальній громаді	кількість відвідувань на день	50	0	0	Проект не реалізовується	Через відсутність коштів для реалізації проєктів
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Реконструкція житлового будинку під побутові прибирання з влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а в смт. Турбія Липовецького району	смт. Турбія Липовецького району	2017	2018	ДФРР, місцевий бюджет	1070,8	1070,8	1500	1070,8	1500	1070,8	-	-	-	-	-	роботи виконано, переїздивий проєкт	-
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Придбання обладнання для Літницької СЗШ І – III ст. №1 (Якісні освітні послуги через створення сучасних умов для вчителів та учнів у Літницькій середній загальноосвітній школі І-III ступеня №1)	смт. Літні та 4 прилеглих села	2018 р	-	ДФРР, районний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Загальноосвітня школа І-III ступенів в житловому кварталі № 8 району «Подолля», м. Вінниця – будівництво	м. Вінниця	2015-2019	2019	кошти підприємств, місцевий бюджет	134987,0	111300,0	14498,6	18223,0	25131,218	28855,6	Кількість учнів	учні	1200	-	-	20% запланованих робіт: повністю обладнана цегляна кладка; встановлено покриття (70% від загального); встановлені віконні блоки (20%); здійснено часткове утеплення на гошії	відсутність фінансування з державного бюджету
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (П черга - від вул. В. Порика до вул. Кельської)	м.Вінниця	2016-2017	2018	Державний та місцевий бюджет	33954,9	5249,7	5037,2	5037,2	33954,9	33954,9	Декоративне моцнення пішохідної зони	п.м	937	-	-	Декоративне моцнення пішохідної зони - 0,937 км, будівництво дитячого майданчика. Освітлення декоративними піталами - 227 шт., освітлення - 15341 м², 80 ламок для освітлення, 77 трун для сміття. Проєкт передбачає відносно інноваційну на даній місті (використання новітніх	
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (III черга - від вул. Кельської до вул. А.Первомайного)	м.Вінниця	2017	2018	Державний та місцевий бюджет	41636,7	41636,7	40597,3	40597,324	41102,3	41102,3	Освітлення декоративними піталами	шт.	227	-	-	80%	
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (III черга - від вул. Кельської до вул. А.Первомайного)	м.Вінниця	2017	2018	Державний та місцевий бюджет	41636,7	41636,7	40597,3	40597,324	41102,3	41102,3	Освітлення декоративними піталами	шт.	230	-	-		
2.2.3. Покращення транспортної доступності в межах регіону	Реконструкція мостової споруди через річку Південний Буг по вул. Чорновола в м. Вінниці	м.Вінниця	2017	2018	Державний та місцевий бюджет	56495,0	56495,0	42447,8	42403,5	43278,3	42403,5	Довязаня мосту	п.м.	195	-	-	80%	відтрімнування отримана державних коштів
2.2.3. Покращення транспортної доступності в межах регіону	Реконструкція трамвайної колії І контактної мережі по вул. Кірова (вул. Батюка)	м.Вінниця	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовується
2.2.14. оновлення рухомого складу та об'єктів транспортної інфраструктури (з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями)	Модернізація (реконструкція) трамвая КТ4 з встановленням середньої вставки з низьким рівнем підлоги	м.Вінниця	2016-2017 роки	2017 рік	Кошти підприємств, кредитні кошти	31979,6	11979,6	10000,0	11979,6	31979,6	31979,6	Пасажиромісткість модернізованого трамвая КТ-4 (в рік)	Пасажарів	1232500	1232500	0	Звершена модернізація 3-х трамваїв	Кошти державного бюджету не залучались
2.2.14. оновлення рухомого складу та об'єктів транспортної інфраструктури (з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями)	Реконструкція трамвайної колії на Площі Гагаріна, м. Вінниця	м.Вінниця	2015-2016	2015-2016	Державний та місцевий бюджет	33796,4	0	0	0	32285,9	32285,9	Довязаня трамвайних колій	п.м	950	950	0	Реконструйовано асфальтobetонне покриття, замінено трамвайні колії та розвідних стрілок, здійснено ремонт дренажної системи	
5.1.4 Збільшення кількості дошкільних навчальних закладів	Новому покоління-новий дитячий садок (реконструкція загальноосвітньої школи-літератури І-ІІ ступенів під дитячий садок ясел по вул. І. Фованя, 13а, м.Жмеринка)	м. Жмеринка Вінницької області	2016-2017	2017	Державний ДФРР Місцевий бюджет	2484,3	1765,5	2484,3	1765,5	2484,3	1765,5	Створення дашкільного навчального закладу №8	шт.	1	1	-	на стадії виконання	
5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідістю згідно ДВН В.2.2-17:2006. Будівля і споруди. Доступність будівля і споруди для маломобільних груп населення)	Реконструкція прибирання дитячої поліклініки м. Жмеринка Вінницької області по вул. Центральна 20 в амбулаторію загальної практики сімейної медицини з надбудовою мансардного поверху	Жмеринський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Відновлення спортивно-оздоровчого закладу "Юність" (спортивно-оздоровчий заклад "Юність" по вул. Київська, 15, м. Жмеринка – реконструкція)	м. Жмеринка та села Лелівка, Тартак, Мала Жмеринка, Подільське, Сідавю, Шаргород	2016-2017	2017	ДФРР, Місцевий бюджет	17138,6	13259,712	8209,92	5723,9	17138,6	13259,712	Відновлення басейну	1	1	1	0	80% затверджена нова проєктно-кошторисна документація на загальну суму 25913,244 грн грн	
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення	Будівництво каналізаційної станції по вул. Шевченка в м. Жмеринка з підключенням обладнання до інженерних мереж	м.Жмеринка	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовується через відсутність фінансування

Номер та найменування ціль регіональної стратегії	Назва проєкту регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми, питання, вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Реконструкція частини привідшення будівлі літ. Б в'їзної по вул. Шолом Алейхеєва, 1 для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу у м. Могилів-Подільський	м.Могилів-Подільський	2017	2018	ДФРР місцевий бюджет	2295,5	2295,5	2972,4	2295,5	2972,4	2295,5	-	-	-	-	-	стан будівельної готовності - 85%	невиконання договірних умов підприємством, звернення робіт за кошти місцевого бюджету
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення	Чиста вода - джерело життя (водопостачання, м. Хмільник - будівництво)	м. Хмільник, вул. Кутузова	2016	2017	місцевий бюджет	4567,8	402,7	402,7	402,7	402,7	402,7	протяжність збудованих мереж водопостачання	км	2,0	2,0	0	100%	
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільнику Вінницької обл.	м.Хмільник	2017	2019	ДФРР та місцевий бюджет	1650	1650	1650	1650	1650	1650	протяжність напірного колектора	км	2,5 км	540 м	0	13,5 % (від суми договору)	Частина роботи, яка була запланована у проєкті на 2017р. повністю виконана та кошти своєю. Документ про готовність до експлуатації об'єкта буде оформлений після завершення усіх робіт проєктом 2018 - 1 півріччя 2019 рр.
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Шкільний автобус як запорука організації регулярного безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місць навчання, роботи і додому у Могилів-Подільському районі	Могилів-Подільський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДІН В.2.2-17:2006. Будівництво і споруди. Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення)	Реконструкція з добудовою сільського ФАП по вул. Юності, 18, с. Немія Могилів-Подільського району	Могилів-Подільський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5.4.8. Підвищення рівня якості надання послуг у культурно – мистецькій сфері, у тому числі за рахунок будівництва (реконструкції), реставрації об'єктів культурного спрямування (з врахуванням доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями)	Модернізований заклад культури як необхідність та складова сучасного європейського південно-західного в'їзду на територію України (реконструкція районного будинку культури "Дружба" по вул. Київській 28/2 в м. Могилів-Подільському)	Могилів-Подільський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5.4.8. Підвищення рівня якості надання послуг у культурно – мистецькій сфері, у тому числі за рахунок будівництва (реконструкції), реставрації об'єктів культурного спрямування (з врахуванням доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями)	Реконструкція будівлі сільської бібліотеки в с. Карпівка Могилів-Подільського району Вінницької області	Могилів-Подільський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Реконструкція паркової зони та стадіону по вул. Головна село Яришів Могилів-Подільського району	Могилів-Подільський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Будівництво міськ. футбольного поля по вулиці Миру в с. Юрківці Могилів-Подільського району	Могилів-Подільський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Реконструкція сільського стадіону та парку відпочинку с. Карпівка Могилів-Подільського району Вінницької області	Могилів-Подільський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4. Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-шляхової, пішоходної та вело-візкової мереж умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями)	Реконструкція елементів облаштування дороги (протурари та пішоходна зона) по вул. Лепина в смт Вендичин Могилів-Подільського району	Могилів-Подільський район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому шкільним автобусом	Мурованокуріловецький район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Відсутність фінансування
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення	Реконструкція теплових мереж шляхом заміни існуючих труб на сучасні труби з теплоізоляцією у Мурованокуріловецькій лікарні планового лікування	Мурованокуріловецький район	2016	2016	ДФРР, районний бюджет, кошти підприємств	636,9	0	0	0	636,9	402,2	економія коштів за опалювальний сезон	тис.грн.	68,7	43,3	-25,4	63,1%	230,2 тис.грн. в грудні 2016 року повернуті до державного бюджету
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція очисних споруд з прибудовою харчоблоку ДНЗ № 3 «Дзвіночок», м. Немірів	м. Немірів Вінницької області	2016	2017	ДФРР, місцевий бюджет	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	-	-	-	-	-	Продовжується реалізація проєкту	Відсутність коштів
6.1.4. Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-шляхової, пішоходної та вело-візкової мереж умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями)	Реконструкція зовнішньої мережі освітлення вулиць с. Мельниківці Немірівського району Вінницької області	Мельниківська об'єднана територіальна громада	2017	2017	ДФРР, місцевий бюджет, організації партнери	506,6	506,6	506,6	506,6	506,6	506,6	протяжність освітлення	км	8,485	8,485		Проект реалізовано відповідно до Плану	
6.1.4. Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-шляхової, пішоходної та вело-візкової мереж умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями)	Реконструкція вуличного освітлення в смт Брацлавка Немірівського району Вінницької області	Брацлавська об'єднана територіальна громада	2017	2017	ДФРР місцевий бюджет	128	128	128	128	128	128	протяжність освітлення	км	18,455	1	17,455	Реалізація проєкту буде продовжена при наявності коштів	Відсутність коштів
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Шкільний автобус – складова забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти у Немірівському районі Вінницької області	22 населені пункти Немірівського району Вінницької області	2017-2018	2017-2018	ДФРР місцевий бюджет	3500	3500	3500	3500	3500	3500	шкільні автобуси	шт.	4	2	2	Проект реалізовано відповідно до Плану	
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція дитячого садка с. Марково Немірівського району Вінницької області (коригування)	с. Монастирське Немірівського району	2017	2017	ДФРР місцевий бюджет	845,7	845,7	845,7	845,7	845,7	845,7	-	-	-	-	-	Продовжується реалізація проєкту	Відсутність коштів

Номер та найменування цпв регіональної стратегії	Назва проєкту регіонального розвитку, що включено до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми питання, ст вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
6.1.9. Забезпечення належного санітарного стану та благоустрою територій населених пунктів області	Технічне оснащення Петерської та Сохлицької громад на базі комунального підприємства «Петерське»	Петерська та Сохлицька сільські ради	2017	2017	ДФРР Місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0						Проект не реалізовано	Відсутність коштів
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Районний Будинок культури, смт Оратів - будівництво	Оратівський район, Оратівська ОТГ	2017-2018	-	-	0	0	0	0	0	0	потужність	місць	400	-	-400	Проект регіонального розвитку, що претендував на отримання фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку з 2017 року	Проект відхилений РК
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплотакопечення	Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вулицях Сквородови, Колдирівського, Паркова, Тернів, Майдану, Пучків, Вулиця, Пирогова, провулку Комунального смт Оратів Вінницької області	Оратівський район, Оратівська ОТГ	2017	-	-	0	0	0	0	0	0	потужність	км	1,9	-	-1,9	Проект регіонального розвитку, що претендував на отримання фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку з 2017 року	Проект відхилений РК
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Енергозбереження (заміна вікон) та реконструкція фасаду будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 60 с. Дунаївка Піщанського району Вінницької області	Піщанський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	відсутнє фінансування
6.2.1 Стимулювання співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад, зокрема шляхом об'єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації спільних проєктів	Придбання автобуса для Студеняської об'єднаної територіальної громади	Піщанський	2016-2018	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	відсутнє фінансування
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Нова школа-освітня нація (школа, с. Гогчица Погребищенського району – будівництво)	Територія Гогчицької сільської ради	2015	2019	Місцевий бюджет	236,3	236,3	223,3	223,3	223,3	223,3	Введення в експлуатацію	Учніський місяць	240	-	100%	Виконуються проєктивні роботи.	-
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція корпусу № 1 КУ «Погребищенська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. по вул. Б. Хмельницького, 102, м. Погребище (П-черга)	м. Погребище Погребищенського району	2015	2017	ДФРР Місцевий бюджет	6412,4	3452,4	3452,4	3452,4	3452,4	3452,4		учн.				Проведено повну реконструкцію даху, замінено вікна на енергозберігаючі, проведено реконструкцію фасаду школи, капітальний ремонт актовий та спортивної зали із встановленням вентиляційне та енергозберігаючих засобів.	
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція будівлі школи (заміна віконних прорівів) в с. Дзюньків Погребищенського району	с. Дзюньків Вінницької області	2016	2017	ДФРР Місцевий бюджет	978	120	120	120	978	978	-	-	-	-	-	Замінено 138 вікон на енергозберігаючі	
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплотакопечення	Реконструкція каналізаційних мереж у центральній районній лікарні, м. Погребище	м. Погребище Погребищенського району	2017	2017	державний, районний бюджет	2100	2100	2100	2100	2100	2100	-	-	-	-	-		
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Шевченка в м. Погребище в рамках реалізації проєкту «Здорове підрастаюче покоління – здорова нація. Розвиток спортивної інфраструктури в м. Погребище	Вінницька область, Погребищенський район, м. Погребище	2017	2017	Місцевий бюджет	1180,3	1180,3	0	0	1262,1	1180,3	-	-	-	-	-	95% Проект є перебіжним.	
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплотакопечення	Реконструкція мережі водоповоду із встановленням водонапірної башти, м. Погребище – І – ІІ пусковий комплекс	м. Погребище Погребищенського району	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Необхідно провести коригування ПКД в діючих цінах	
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція ДНЗ ясла-садок «Сонечко» з прибудовою прибудови для дитячих візків, переобладнанням виходів та впровадженням заходів з енергоефективності за адресою смт Теплик	Вінницька область, Теплицький район, смт. Теплик	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Новий садочок – запуск розвитку територіальної громади (реконструкція Сутинського ДНЗ «Профісо» по вул. Гагаріна, 10 в смт Сутинки Тиврівського району)	Територія Сутинської сільської ради	2017	2019	Державний і та місцевий бюджет	2030	2027,6	2027,6	2027,6	2027,6	2027,6	Введення в експлуатацію	Дитячий місяць	320	-	100%	Реконструкція покрівлі, встановлення вікон та дверей - 90%, демонтажні роботи, виконано огороження ділянки по периметру, утеплення фасадів 90%. Будівельні роботи не продовжуються	
5.2.9. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжрайонної технічної допомоги, а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області	Придбання діагностичного обладнання – рентген апарату для структурного підрозділу Тиврівської ЦРЛ – філії Гівианська міська лікарня	Гівиань, смт. Сутинки, с.Ворошиївка, с.Селіще	2016р.	2017р.	Кошти державного та місцевого бюджетів	0	0	4205	0	4205	0	Введення в експлуатацію	Об'єкт	1	0	-1	Подано проєкт для участі в конкурсі на фінансування за рахунок ДФРР	Реалізація проєкту проводиться при наявності фінансування з ДФРР
5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнання медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будівництво споруд. Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення)	Реконструкція даху, фасадів та внутрішніх інженерних мереж адміністративної будівлі по вул. Леніна, 24А в с. Ворошиївка, Тиврівського району	с.Ворошиївка, Борсівка, Маяків	2015	2017	ДФРР Місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	Введення в експлуатацію	Об'єкт	1	0	-1	0	Проект поданий до державного фонду регіонального розвитку. Кошти не отримано.
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	До обслуговування громад з новим мостом (об'єкт черг. р. Південний Буг, смт Сутинки Тиврівського району - реконструкція)	смт. Сутинки та с. Шеринці та с. Гута Шеринська, смт Ворошиївка, Борсівка, Маяків	3 місяці	з 2015 року	Місцевий бюджет	2799,3	0	966,6	510	2799,3	2285,5	Протяжність побудованого мосту	Метрів	82,6	82,6	0	У 2016 р побудовано прольотну частину мосту. У 2017р. побудовано 2 чергових заїздів, встановлено огорожувальні конструкції. Станом на звітну дату будівельні роботи продовжуються.	
6.1.4. Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями)	Енергоефективне вуличне освітлення (м. Гівиань, Тиврівського району)	м.Гівиань	2016	2017	Кошти державного та місцевого бюджетів	0	0	0	0	0	0	Введення в експлуатацію	Об'єкт	1	0	-1	Подано проєкт для участі в конкурсі на фінансування за рахунок ДФРР	Реалізація проєкту проводиться при наявності фінансування з ДФРР
5.1.8. Змінення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Якісна освіта – шлях до розвитку суспільства (школа, смт Томашпіль будівництво (II пусковий комплекс)	смт. Томашпіль, Томашпільський район Вінницька область	2016	2016	Державний і та місцевий бюджет	1 854,80	0	0	0	1 854,80	1 854,80	площа	м.кв	2858,442	2858,442	0		

Номер та найменування цпі регіональної стратегії	Назва проєкту регіонального розвитку, що включено до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів				Стан виконання плану заходів (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція спортивної зали районної дитячо-юнацької спортивної школи смт Томашпіль	Смт. Томашпіль	-	-	-	0	0	0	0	0	0	Зміна підлоги ігрового залу	М²	1100	0	-1100	Призупинено реалізацію проєкту	Призупинення реалізації проєкту пов'язано із значним обсягом фінансування
5.4.3. Збереження та розвиток базової мережі закладів культури області	Реконструкція будівлі клубу-бібліотеки по вул. І. Богана, 18 в с. Томашпіль, Хмельницького району Вінницької області	с. Томашпіль, Хмельницького району	2016	2017	районний бюджет	350	350	350	350	350	350		тис.грн				виконано	
6.1.9. Забезпечення належного санітарного стану та благоустрою територій населених пунктів області	Здорова громада – багата громада (реконструкція центрального парку, смт Томашпіль)	Смт. Томашпіль	2017	-	-	0	0	0	0	0	0	Зростання кількості відвідувачів парку	Чол./день	100	10	-90	Призупинено реалізацію проєкту	Призупинення реалізації проєкту пов'язано із значним обсягом фінансування
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція дитячого садочка по вул. Леніна, 139, с. Цибулівка Тростянецького району	Територія Цибулівської сільської ради	2016	2016	Місцевий бюджет 750	750	725,5	0	0	725,5	725,5	Введення в експлуатацію	Дитячих місць	60	60	-	Утеплення стін, електромонтаж та сантехнічні роботи, монтаж зовнішньої та внутрішньої каналізації. Будівельні роботи завершено	
5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будівництво споруди. Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення)	Реконструкція приміщення лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Котовського, 20 в с. Ободівка, Тростянецького району	Тростянецький район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0							фінансування не здійснювалось
6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення	Реконструкція системи водопостачання в районі водозабору, с. Северинівка Тростянецького району	Тростянецький район	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0							фінансування не здійснювалось
6.1.11 Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Реконструкція будинку культури в с.Летківка Тростянецького району	с.Летківка	2017	2018	державний місцевий бюджет	587,9	587,9	563,9	587,9	563,9	587,9						роботи виконано, перехідний проєкт	
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Придбання 2 шкільних автобусів для Глибочанської СЗШ І-ІІІ ступенів та Ободівської І Новоободівської СЗШ І-ІІІ ступенів Тростянецького району	Тростянецький район	2016	2016	державний районного бюджет, місцевих бюджетів	2399	0	0	0	2399	2399	кількість учнів, які підвозяться	осіб	148	148	0	Придбано 2 автобуси АС-Р4234 «Мрія»	
5.1.4 Збільшення кількості дошкільних навчальних закладів	Велика надія маленьких шпиківчан (реконструкція будівель польклініки під дитячий садок по вул. Леніна, смт Шпиків Тульчинського району)	Шпиківська селищна об'єднана територіальна громада	2017	2019	державний місцевий бюджет	4980,6	4980,6	1299,8	1299,8	4980,6	4980,6	Заклад дошкільної освіти	місць	70	70	0		
5.1.4 Збільшення кількості дошкільних навчальних закладів	Нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального закладу) на 80 місць по вул. Жданова, в с. Жданівка Хмельницького району	Хмельницький	2016-2017	-	0	0	0	0	0	0	0							Проєкт не реалізовано
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Опорний школи – мішу матеріальну базу	Хмельницький	2016-2017	-	0	0	0	0	0	0	0							Проєкт не реалізовано
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція з добудовою приміщень в ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Гагаріна, 1 в с. Великий Митник, Хмельницького району, Вінницької області	Хмельницький	2016-2017	-	0	0	0	0	0	0	0							Проєкт не реалізовано
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція з добудовою ЗОШ І-ІІ ст., с. Рибинці, Хмельницького району	Хмельницький	2016-2017	-	0	0	0	0	0	0	0							Проєкт не реалізовано
6.2.1 Стимулювання співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад, зокрема шляхом об'єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації спільних проєктів	Газифікація села Бабичин Чернівецького району (І черга) - будівництво	Чернівецький	2016-2017	-	0	0	0	0	0	0	0							Проєкт не реалізовано
5.1.4 Збільшення кількості дошкільних навчальних закладів	«Малюта із «Яблуньки» та «Сонечка» бажають Європейського садочка» (Реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району, Вінницької області)	Чечельницький	2017	-	-	0	0	0	0	4497	0							Проєкт не реалізовано
5.4.8. Підвищення рівня якості надання послуг у культурно – мистецькій сфері, у тому числі за рахунок будівництва (реконструкції), реставрації об'єктів культурного спрямування (з врахуванням доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями)	Реконструкція сільського будинку культури в с. Вербка, Чечельницького району	Чечельницький	2017	-	-	0	0	0	0	15199,7	0							Проєкт не реалізовано
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Завершення будівництва спортивної та актовий зали Хмельницької СЗШ І-ІІІ ступенів у с. Хоменки Шаргородського району	Шаргородський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0							Проєкт не реалізовано
5.1.19. Покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом здійснення поступової модернізації їх матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем	Добудова спортивно-оздоровчого комплексу в м. Шаргород – інвестиції в здоров'я дітей та молоді України	Шаргородський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0							Проєкт не реалізовано
6.1.2. Розвиток інфраструктури послуг на селі	Газифікація села Сапівка Шаргородського району з підключенням сіл Покутино та Калитинка	Шаргородський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0							Проєкт не реалізовано
6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Добудова незавершеної будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Суворова, 1, с.Звездівка Шаргородського району	с.Звездівка Шаргородського району	2017	2018	ДФРР місцевий бюджет	3348,5	3348,5	3600	3348,5	3600	3348,5						роботи проводяться, перехідний проєкт	
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	У звітний оселі зростають здорові і щасливі діти	Ямпільський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0							Проєкт не реалізовано
5.1.8. Зміщення матеріально-технічної бази навчальних закладів	У садочку, у «Дитячому» мріємо про майбутнє щасливе дитинство	Ямпільський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0							Проєкт не реалізовано

Номер та назва змісту плану або регіональної стратегії	Назва проекту (регіональний розвиток, що відноситься до окремих регіональних розвитку)	Територіальна спрямованість проекту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фінансова суми відомості доповіді (в мільйоні гривень) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результату реалізації проекту					Сума виконаних витрат коштів (з врахування всіх отриманих фінансових витрат)	Проблеми виконання. Інформація про виконання плану (з врахування вартості виконаних робіт та витрат на матеріали)
			планована	фактична		початок реалізації проекту	звітний період	планована	фактична	планована	фактична	на момент звіту (показник)	оцінка впливу	вирішено питань	фінансові витрати	власні кошти (-/+)		
5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Клебівка Ямпільського району	с. Клебівка, Ямпільський р-н.	2017	2017	Державний та місцевий бюджети	699,11	699,11	699,11	699,11	699,11	699,11	-	-	-	-	-	100%	
5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Леніна, 59 с. Дзигівка Ямпільського району	Ямпільський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовано
5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція будівлі ДНЗ по вул. Шевченка, 95 в с. В. Кісінці Ямпільського району	Ямпільський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовано
5.2.1б. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення об'єктами медичної заклади (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006 Будівництво і споруди. Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення)	Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Качківка Ямпільського району	Ямпільський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовано
5.4.10. Інформаційні заходи щодо розвитку інститутів сім'ї	Створення районного центру сімейного розвитку та довілля	Ямпільський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовано
5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів	Реконструкція приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Миронівка Ямпільського району	Ямпільський	2016-2017	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовано
6.1.1. Будівництво нової об'єкти соціально-культурного та культурно-оздоровчого призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих	Відкриття парку "Підільський малогічний парк" Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства "Вінблаградіс" по вул. Зулінська, 9, у м. Вінниця — будівництво комплексу для утримання та розведення диких чаплямишопів та інших тварин	Вінницька область	2017	2017	ДФРР обласний бюджет	4385,5	4385,5	4500	4385,5	4500	4385,5						бюджетна готовність - 85%	виконано роботи по благоустрою території вказаної частини, збільшення вартості матеріалів

Директор Департаменту міжнародного співробітництва  
та регіонального розвитку облдержадміністрації

Володимир МЕРЕЖКО